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Der Rat nimmt die folgende mindliche Beantwortung der Anfrage durch Herrn Townsend
zur Kenntnis:
Es liegt allen beteiligten Fachausschiissen derzeit ein Quartalsbericht vor, aus dem her-
vorgeht, dass von einer baulichen Fertigstellung des Gebaudes zum 31.03.2016 ausge-
gangen wird. Danach sind nach heutigem Stand noch einige Nachregulierungen erfor-
derlich. Auf Bauverzdgerungen konnte bisher durch GegenmalRnahmen reagiert werden.
Es wird weiterhin alles unternommen, die Baumalnahme plangemaR durchzufihren;
allerdings sind Unwegbarkeiten nicht auszuschlieRen. Bis zum 31.12.2015 muissen die
EU-Mittel verbaut sein. Das Kulturministerium wird Gber die Bezirksregierung durch eine
regelmanige Berichterstattung immer Uber den aktuellen Stand im Detail informiert.
Der Kulturausschuss wird in der nachsten Woche die Baustelle besichtigen, um sich
Uber den Stand der Arbeiten vor Ort zu informieren.
Bezuglich der Frage im Rat vom 25.06.2015 erklart Herr Townsend ergénzend:
Die Sparkasse Bochum GmbH hat mit 1,5 Mio. EUR und die Stadtwerke Bochum GmbH
mit 0,5 Mio EUR die Stiftung ,Bochumer Symphonie“ unterstitzt. Die VBW WOHNEN
UND BAUEN GmbH ist Grindungsmitglied der Stiftung mit einer GréRenordnung von
100.000,-- EUR Uber zwei Jahre. Im Baubudget sind ErschlieRungskosten in Hohe von
800.000,-- EUR enthalten; nicht jedoch - wie hinreichend bekannt -, die Kosten fir die
Benzolbeseitigung.




